

مهندسین مشاور

مدیریت محترم نظارت پروژه.....- جناب آقای مهندس

موضوع : ارسال صورتمجالس

قرارداد شماره

با سلام

احتراماً به پیوست ، نسخه اولیه صورتمجالسات عملیات اجرایی به شرح جدول ذیل ، در ۴ نسخه ، جهت

اقدامات مقتضی ارسال می گردد .

خواهشمند است دستورات لازم را صادر فرمائید ./.

ردیف	شماره صورتمجالسات	تاریخ صورتمجالسه	موضوع صورتمجالسه	پیوست
۱	۵۴	۸۹/۰۸/۳۰	اجرای قطعات آهنی اتصالی مدفون در فونداسیون و دیوار و دال منهول غربی Cable gallery	۱
۲	۶۵	۸۹/۰۹/۲۴	اجرای قالب بندی فلزی بتن مگر ، فونداسیون ، دیوار و دال پارت ۶	۲
۳	۶۷	۸۹/۰۹/۲۴	اجرای قالب بندی فلزی بتن مگر ، فونداسیون ، دیوار و دال پارت ۴	۲
۴	۶۹	۸۹/۰۹/۲۴	اجرای قالب بندی فلزی بتن مگر ، فونداسیون ، دیوار و دال پارت ۲	۲
۵	۷۰	۸۹/۰۹/۲۲	اجرای قالب بندی فلزی بتن مگر ، فونداسیون ، دیوار و دال پارت ۱	۲
۶	۷۱	۸۹/۰۹/۲۴	اجرای بتن مگر ، بتن فونداسیون ، بتن دیوار و دال کانال پارت ۶	۲
۷	۷۲	۸۹/۰۹/۲۴	اجرای بتن مگر ، بتن فونداسیون ، بتن دیوار و دال کانال پارت ۵	۲
۸	۷۳	۸۹/۰۹/۲۴	اجرای بتن مگر ، بتن فونداسیون ، بتن دیوار و دال کانال پارت ۴	۲
۹	۷۴	۸۹/۰۹/۲۴	اجرای بتن مگر ، بتن فونداسیون ، بتن دیوار و دال کانال پارت ۳	۲
۱۰	۷۵	۸۹/۰۹/۲۴	اجرای بتن مگر ، بتن فونداسیون ، بتن دیوار و دال کانال پارت ۲	۲
۱۱	۷۶	۸۹/۰۹/۲۴	اجرای بتن مگر ، بتن فونداسیون ، بتن دیوار و دال کانال پارت ۱	۲
۱۲	۷۸	۸۹/۰۹/۲۴	اجرای بتن مگر ، بتن فونداسیون ، بتن دیوار و دال Cable gallery (پارت ۱۱۳ شتری)	۲
۱۳	۹۱	۸۹/۱۰/۰۱	ورود انواع آرماتور از تاریخ ۸۹/۰۹/۰۱ لغایت ۸۹/۰۹/۳۰ به کارگاه	۱
۱۴	۹۴	۸۹/۱۰/۰۱	ورود شن نخودی و شن بادامی از تاریخ ۸۹/۰۹/۰۱ لغایت ۸۹/۰۹/۳۰	۱

باتشکر

سرپرست کارگاه

نام و نام خانوادگی ریاست کارگاه